
Сведения о реализации на территории города Кольчугино Кольчугинского района национальных проектов в 2023 году  
Наименование 

реализуемого 

подпроекта 

(регионального 

проекта) 

Объемы 

денежных 

средств, 

предусмотренные 

в местном 

бюджете, тыс. 

руб. 

Объем 

поступивши

х денежных 

средств, дата 

поступления, 

тыс. руб. 

Мероприятия, запланированные на 

реализацию в 2023 году 

Статус запланированного 
мероприятия 

 

Фактически 

освоено 

денежных 

средств 
(дата) 

Национальный проект «Жильё и городская среда» 

Сумма денежных средств, планируемых на реализацию в 2023 году (всего с учетом с/п) – 22 578,42212  тыс. руб., в том числе 

проект «Формирование комфортной городской  среды»- 22 578,42212   тыс. руб. 

«Формирование 

комфортной 

городской  среды» 

1425,39694 тыс. 

руб. 

 Ремонт дворовой территории                          

ул. Ломако, д. 16 

Заказчик: МКУ «Управление 

строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Кольчугинского района» 

Исполнитель: ИП Смирнов Дмитрий 

Витальевич 

Заключен муниципальный контракт 

№ 09.01.2023. Срок выполнения 

работ с 10.04.2023 по 30.06.2023. Акт 

выполненных работ от 31.05.2023 № 

1., принят МКУ «УСА и ЖКХ» 

09.06.2023. ПП от 13.06.2023 № 

556146 на сумму 85,52382 т.р., ПП от 

13.06.2023 № 556147 на сумму 

66,97920 т.р., ПП от 21.06.2023 № 

647613 на сумму 1272,89392 т.р. 

Контракт 

исполнен 

1425,397 тыс. 

руб. 

3344,558 тыс. 

руб. 

 

 Ремонт дворовой территории                          

ул. Ломако, д. 12 

Заказчик: ООО «УК в ЖКХ г. 

Кольчугино». 

Подписано соглашение на получение 

субсидии между администрацией 

Кольчугинского района и 

получателем субсидий ООО «УК в 

ЖКХ г. Кольчугино». 

Подписаны договора на выполнение 

работ между ООО «УК в ЖКХ г. 

Кольчугино» и ИП Смирнов Дмитрий 

Витальевич от 10.04.2023 Срок 

выполнения работ 31.08.2023. Акт 

выполненных работ от 25.05.2023 № 

Работы 

выполнены и 

оплачены 

1728,51208 тыс. 

руб. 
Ремонт дворовой территории                          

ул. Инициативная, д. 18 
Договора 

исполнены 

1616,046 тыс. 

руб.  



1. ПП от 661343 от 21.06.2023 на 

сумму 1624,80136 т.р.; ПП № 319289 

от 30.08.2023 на сумму 1519,08328 

т.р.; ПП № 647416 от 21.06.2023 на 

сумму 103,71072т.р.; ПП № 310694 от 

29.08.2023 на сумму  96,96276 т.р. 

 17 808,46707 

тыс. руб. 

 Выполнение работ по благоустройству 

территории сквера имени Ленина на ул. 

Алексеева в городе Кольчугино 

Владимирской области 

Заказчик: МКУ «Управление 

благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского 

района». 

Заключен муниципальный 

контракт № 07-02/1462 от 

23.12.2022 с ООО «Строй-Мастер» 

Объемы денежных средств, 

предусмотренные местным 

бюджетом: 17 808,46707 тыс. руб. 

Акт о приёмке выполненных работ 

№ 1 от 15.08.2023, платёжное 

поручение № 335530 от 31.08.2023 

15964042,90 руб. 

Акт о приёмке выполненных работ 

№ 2 от 10.08.2023, платёжное 

поручение № 335528 от 31.08.2023 

1669349 руб. 

Акт о приёмке выполненных работ 

№ 3 от 10.08.2023, платёжное 

поручение № 333122 от 31.08.2023 

219,72 руб. 

Акт о приёмке выполненных работ 

№ 4 от 15.08.2023, платёжное 

поручение № 335529 от 31.08.2023 

175053,74 руб. 

Контракт 

исполнен 

17 808,71536 

тыс. руб. 

 


